


Утверждаю
Заместитель председателя
Национального
статистического комитета
Кыргызской Республики
З.К. Жумалиев
от  2022г.

Полугодовой отчет за период: 01.01.2022 – 30.06.2022

Наименование проекта: «Модернизация налогового
администрирования и
статистической системы
(Компоненты 3-5)»

Бишкек 2022

Отчет №
о ходе реализации Проекта за 1-ое полугодие 2022 г.

Отчет за период: 01.01.2022 – 30.06.2022

Отчет подготовлен: Отделом управления Проектом в
Национальном статистическом
комитете Кыргызской Республике

Дата представления отчета во _____ **2022 года**
Всемирный Банк:

Основные сведения по проекту

Страна:	Кыргызская Республика
Наименование проекта:	Модернизация налогового администрирования и статистической системы (TASSM) – Статистические компоненты
Project ID:	P163711
Номер кредита и гранта:	IDA Credit 6546-KG и IDA Grant D566- KG
Финансирование:	17.5 млн. долларов США
Проект вступил в силу:	9 декабря 2020 г.
Дата завершения проекта:	30 сентября, 2025 г.
Выплата:	US\$ 332735.75, 1.9%, на 30.06.2022

Оглавление

1. Краткое описание состояния выполнения проекта и ключевых вопросов за отчетный период	5
1.1. Статус Проекта	5
1.2. Ключевые вопросы	7
1.3. Риски	7
2. Ход реализации проекта	7
2.1. Компонент 3: Институциональное развитие НСК	7
2.2. Компонент 4: Улучшение данных НСК	10
2.3. Компонент 5: Управление Проектом	11
3. Фидуциарное исполнение	14
Таблица 3.1: Исполнение бюджета Проекта (статистические компоненты) на 1 июля 2022г. (в долларах США)	15
Таблица 3.2. Использование средств Проекта по компонентам с начала вступления в силу Проекта (в долларах США)	21
Таблица 3.3. Использование средств Проекта по компонентам за 2022г. (в долларах США)	21
Таблица 3.4. Использование средств Проекта по компонентам за первое полугодие 2022 г. (в долларах США)	22
Таблица 3. 5. Использование средств Проекта по категориям закупок с начала вступления в силу Проекта (в долларах США)	22
Таблица 3. 6. Бюджет проекта МНАСС на 1 полугодие 2022г. (статистические компоненты)	23
4. Логическая матрица результатов: Результаты проекта по показателям	24
4.1. Таблица индикаторов	24
4.2. Объяснение тенденций и отклонений	30
4.3. Риски при достижении Целей развития Проекта	30
5. Рекомендации	31
6. План реализации Проекта	31
7. Следующие шаги	31
8. План экологических и социальных обязательств	32
9. Статус реализации рекомендаций миссии от октября 2021 года в отношении пяти больших пакетов плана закупок	35
10. Статус мероприятий, отмеченных в Памятной записке в ходе миссии с 5 по 15 апреля 2022 года	38

Сокращения

ВБ	Всемирный банк
ВУЗ	Высшее учебное заведение
ДП	Двухсторонний партнер
ИСИПК	Институт статистических исследований и повышения квалификаций
ИТ	Информационные технологии
КР	Кыргызская Республика
НБ	Национальный банк
НСК	Национальный статистический комитет
ОУП	Отдел управления Проектом
ТЗ	Техническое задание
ТРГ	Техническая рабочая группа
ЦИД	Центр интеллектуальных данных при НСК КР

1. Краткое описание состояния выполнения проекта и ключевых вопросов за отчетный период

1.1. Статус Проекта

В отчетный период за 1 полугодие 2022 года проведены следующие работы:

1. Сформирован короткий список по найму Двухстороннего партнера. По итогам одобрения короткого списка Всемирным банком был подготовлен и отправлен запрос на представление технических и финансовых предложений от нижеуказанных 3 консорциумов/консультационных компаний:

- Консорциум: ISTAT, статистическое бюро Дании (СБД), Expertise France и Итальянское географическое общество (ИГО);
- Консорциум: GORA Worldwide Consultants GmbH (Германия) и статистическое управление Финляндии (СУФ);
- Консалтинговая компания «DevStat».

Проведены работы по разъяснению пунктов Технического задания для тендерной комиссии. До 12 апреля 2022 года ОУП получил технические и финансовые предложения со стороны заявленных консультантов. 12 апреля 2022 были вскрыты технические предложения в присутствии членов тендерной комиссии. В течение месяца члены тендерной комиссии провели работу по оценке, поступивших технических предложений и 3 июня 2022 года отправлен технический оценочный отчет во Всемирный банк. 20 июня 2022 года со стороны Всемирного банка были получены комментарии. На сегодня ОУП отработывает комментарии.

2. Запущен процесс отбора ИКТ компании. Поступило 9 выражений заинтересованности и по результатам оценки выражений заинтересованности, членами тендерной комиссии определен короткий список и направлен отчет на рассмотрение во Всемирный банк. Всемирный банк в свою очередь 27 апреля 2022 года, изучив представленный отчет, представил свои комментарии/замечания. ОУП совместно с членами тендерной комиссией отработал данные комментарии и замечания. 6 июля 2022 года ОУП отправил протокол заседания тендерной комиссии по результатам рассмотрения замечаний и предложений во Всемирный банк на рассмотрение итоговый пересмотренный отчет.

3. Завершен конкурсный отбор для проведения независимого аудита Проекта. ОУП направил выигравшей компании ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» уведомление о присуждении контракта. Контракт был подписан 22 марта 2022 года. С 23 мая по 30 мая 2022 года ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» провел аудит финансовой отчетности статистических компонентов Проекта за период с 9 декабря 2020г. по 31 декабря 2021г. и по его результатам представил аудиторское заключение, которое было нарочно доставлено в Бишкекский офис Всемирного Банка 4 июля 2022г.

4. Запущен конкурс на позицию главного специалиста по закупкам и местного ИТ координатора. На место вакантной должности главного специалиста по закупкам 15 февраля 2022 года объявлен конкурс со сроком подачи конкурсных документов до 1 марта 2022 года. Всего подали 11 человек. По итогам конкурса 25 апреля 2022 года подписан контракт с Искендеровым К. Также в связи с уходом местного ИТ координатора Проекта объявлен новый конкурс на данную позицию. 22 февраля 2022 года опубликовано объявление о вакансии на должность местного ИТ координатора, а 24 марта 2022 года прошло собеседование и по результатам собеседования с тремя кандидатами на вакантную должность отобран Азимбаев Б. 18 апреля 2022 года подписан контракт с Азимбаевым Б. на данную позицию.

5. Запущен процесс отбора ИТ фирмы для проведения практических учебных курсов по CCNA (Cisco Certified Network Associate) RS для ИТ специалистов

Национального статистического комитета Кыргызской Республики. 30 марта 2022 года объявлен повторный конкурс на проведение данного обучения, так как первый конкурс признан несостоявшимся. 20 мая 2022 года по результатам повторного конкурса подписан контракт с компанией «Грин Номад» для проведения вышеуказанного обучения для 5 представителей Центра интеллектуальных данных НСК КР. 30 июня обучение для 5 человек завершено.

6. 12 апреля 2022 года в рамках миссии Всемирного банка состоялось расширенное заседание по взаимодействию с Двухсторонним партнером с участием руководства НСК КР и руководителями отраслевых отделов центрального аппарата НСК КР. В рамках данной встречи презентованы процедуры отбора Двухстороннего партнера, механизмы взаимодействия Двухстороннего партнера с НСК КР и Всемирным банком, а также права и обязанности Двухстороннего партнёра и НСК КР.

7. Подписан Указ Президента КР «О Совете по статистике» от 11 мая 2022 года. В рамках реализации данного Указа, а также выполнения требования Всемирного банка о проведении заседания Совета для презентации Проекта, 19 мая 2022 года проведено первое заседание Совета по статистике, где принимали участие не только представители государственных органов, но и представители средств массовой информации и некоммерческого сектора. Во время заседания Совета менеджер ОУП О. Ибраев презентовал Проект и представил общую информацию о Проекте. Члены Совета, заслушав представленную информацию, высказали свои предложения и замечания по вопросам реализации Проекта и выразили свою поддержку.

8. В мае 2022 года НСК КР проведен очередной раунд опроса удовлетворенности пользователей статистическими данными. На сегодня идет процесс обработки данных.

9. 1 июня 2022 объявлен конкурс на специалиста по закупкам. По результатам оценки поступивших документов на данную позицию тендерной комиссией определены 3 кандидата для включения в короткий список. Однако, Всемирный банк, рассмотрев представленные кандидатуры, отметил, что включенные в короткий список 3 кандидата, недостаточно квалифицированы на данную позицию и, в связи, с чем было предложено провести повторный конкурс. 22 июля 2022 года объявлен повторный конкурс на данную позицию.

10. С 20 по 22 июня 2022 года в Женеве, Швейцария, прошла 70-я пленарная сессия Конференции европейских статистиков (КЕС), организованная Европейской экономической комиссией ООН. В данном мероприятии приняли участие председатель НСК КР Кудайбергенов Б. и менеджер ОУП Ибраев О. за счет средств Проекта. Отчет о результатах этой командировки направлен во Всемирный банк 5 июля 2022 года.

11. Также с 27 по 28 июня 2022 года сотрудники ОУП приняли участие на семинаре по теме «Портфель проектов, финансируемых Всемирным банком: вызовы и решения», организованного Представительством Всемирного Банка в Кыргызской Республике.

12. Проведены следующие заседания технических рабочих групп:

- 18 февраля 2022 года состоялось заседание технических рабочих групп: "Дорожная карта" по внедрению системы обеспечения качества официальной статистики в Кыргызской Республике и план основных мероприятий по ее реализации на 2022-2026 годы";

- 25 мая 2022 года проведено заседание по введению в систему НСК для повышения квалификации новых прибывших сотрудников с целью скорейшей адаптации и внедрения в деятельность;

- 22 июня 2022 года состоялось заседание Технической рабочей группы по распространению статистической информации и взаимодействию с пользователями. На данную встречу приглашены представители ВУЗов, СМИ, Национального Банка КР и Министерства экономики и коммерции КР.

1.2. Ключевые вопросы

Целями развития Проекта является общее повышение эффективности (т.е. сокращено время между завершением сбора данных и опубликованием ключевых статистических показателей) и улучшение открытости статистических данных по 21 категории (оценка ODIN).

Проводить полноценную оценку достижения вышеуказанных целей развития Проекта пока представляется преждевременным, так как достижение этих целей во многом зависит от результатов взаимодействия НСК КР с Двухсторонним партнером, а также с другими заинтересованными сторонами.

Необходимо также отметить, что в связи с проведением мероприятий по переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики практически все отраслевые отделы были вовлечены в процесс подготовки и проведения переписи в марте-апреле 2022 года, что сказалось на некоторых мероприятиях Проекта, а именно в проведении заседаний ТРГ. Более того, в связи с назначением нового руководства НСК КР в лице председателя и первого заместителя председателя со стороны НСК КР была проведена организационная реструктуризация, что также отразилось на некоторых мероприятиях Проекта.

1.3. Риски

Одним из основных рисков, связанных с достижением результатов Проекта, на сегодняшний день является текущая ситуация на глобальном уровне. Как было отмечено выше, оказание консультационных услуг по компонентам 3 и 4 планируется осуществить путем заключения контракта с Двухсторонним партнером, который имеет опыт реализации крупных международных статистических проектов. При планировании мероприятий Проекта подразумевалось, что значительный объем консультационных услуг со стороны Двухстороннего партнера будет оказан при тесном взаимодействии с сотрудниками НСК КР посредством организации миссий в Бишкек и учебных визитов в передовые статистические ведомства. Более того на сегодня снова идет ухудшение эпидемиологической ситуации, которая возможно повлияет на поставку услуг не только со стороны Двухстороннего партнера, но и других компаний, вовлечение которых необходимо в процессе реализации Проекта.

Кроме того, есть вероятность того, что напряженная геополитическая ситуация в мире также может негативно отразиться на своевременной организации мероприятий Проекта и осуществлению закупок программного и аппаратного обеспечения.

Необходимо отметить, что на сегодня НСК КР не видит рисков при проведении реструктуризации НСК.


2. Ход реализации проекта

2.1. Компонент 3: Институциональное развитие НСК

3 июня 2022 года ОУП направил во Всемирный банк для рассмотрения Технические предложения, протоколы заседаний членов тендерной комиссии, отчет по результатам оценки технических предложений Двухстороннего партнера. Всемирный банк 22 июня

2022 года направил свои замечания/комментарии к оценочному отчету. На сегодняшний день ОУП совместно с членами тендерной комиссии завершил работу по включению полученных замечаний/предложений в пересмотренный отчет и направил на повторное рассмотрение и одобрение во Всемирный банк 8 июля 2022 года.

Далее, в отчетный период был подписан Указ Президента КР «О Совете по статистике» от 11 мая 2022 года. В рамках реализации данного Указа 19 мая 2022 года проведено первое заседание Совета по статистике, где принимали участие не только представители государственных органов, но и представители средств массовой информации и некоммерческого сектора. Во время заседания Совета менеджер ОУП О. Ибраев презентовал Проект и представил общую информацию о Проекте. Члены Совета, заслушав представленную информацию, высказали свои предложения и замечания по вопросам реализации Проекта и выразили свою поддержку. На сегодня НСК КР готовит проект плана работы Совета по статистике.



В рамках данного компонента со стороны местного юриста Проекта были в течение отчетного периода подготовлены два отчета. Ключевыми рекомендациями местного юриста были следующие:

1. НСК КР с привлечением ИТ эксперта Проекта до 19 июня 2022 года на основании вышеуказанного решения Госагентства по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики необходимо подготовить подробное техническое описание конкретных проблем, возникающих в процессе обмена данными и совместно с сотрудниками ДРНАГС и ГП «Инфоком», решить все технические и иные организационные вопросы стандартизации данных как указано выше в решении Госагентства.

2. С учетом того, что процесс обмена данными в МСЭВ «Тундук» находится в переходном положении, НСК КР необходимо активизировать участие в процессе интеграции автоматизированных информационных систем соответствующих госорганов в МСЭВ «Тундук» и в АИС Санарип Аймак, который позволит НСК КР в будущем интегрировать и осуществлять обмен данными возможно без надобности доступа к персональным данным.

3. В Законе КР «Об официальной статистике» содержится целая глава, регулирующая вопросы статистической конфиденциальности и обязанность производителей официальной статистики по защите и соблюдению конфиденциальности статданных. Однако в НСК КР нет инструкций или положений подробно регламентирующие порядок защиты и соблюдения конфиденциальности полученных НСК КР всех данных. Нацстаткому необходимо проанализировать данную ситуацию и при необходимости обсудить с Госагентством вопросы по возможному внесению изменений в пункт 10 Положения Госагентства, где согласно пункта 10 Положения о Госагентстве, функции в сфере регулирования, координации, надзора и контроля не распространяются на персональные данные, полученные в результате деятельности органов прокуратуры Кыргызской Республики, правоохранительных органов и органов, осуществляющих оперативно-розыскную, разведывательную и контрразведывательную деятельность, **производство официальной статистики**, правовой режим которых устанавливается в соответствии с законами Кыргызской Республики "Об оперативно-розыскной деятельности" и "О защите государственных секретов Кыргызской Республики".

4. В целях дальнейшего достижения стратегических целей и задач, НСК КР необходимо проработать возможное инициирование и продвижение Указа Президента Кыргызской Республики для усиления координирующей роли Национального статистического комитета Кыргызской Республики в управлении государственными данными.

5. Провести инвентаризацию и пересмотреть с учетом вышеизложенного анализа имеющиеся соглашения Нацстаткома, заключенные с другими госораганами, и при необходимости, внести соответствующие изменения.



3-й отчет юриста
А.Сарбагышова.pdf



Второй отчет
юриста.pdf

Необходимо отметить, что контракт с местным юристом завершен в июне 2022 года. Последний транш оплаты за консультационные услуги местного юриста проведен 3 июня 2022 года. На сегодня НСК КР подготовил проект ТЗ на нового юриста, задачами которого будут продвижение выше обозначенных рекомендаций.

В рамках данного компонента в мае 2022 года проведен очередной раунд опроса удовлетворенности пользователей статистическими данными. На сегодня идет процесс обработки данных.

Председатель НСК КР Кудайбергенов Б. и менеджер ОУП Ибраев О. с 20 по 22 июня 2022 года приняли участие в 70-ой пленарной сессии Конференции европейских статистиков (КЕС), организованной Европейской экономической комиссией ООН в Женеве, Швейцария. Участие вышеуказанных лиц было профинансировано за счет средств Проекта



Отчет по
командировке в ВБ.

Далее в отчетный период со стороны ИСИПК перерегистрировано Положение об ИСИПК в Министерстве юстиции КР от 3 июня 2022 года. Также со стороны ИСИПК разработан проект ТЗ для создания системы/платформы для обучения новичков и проект Плана работы ИСИПК на 5 лет. В свою очередь план работы ИСИПК утвержден руководством НСК КР. На сегодня ТЗ для создания системы/платформы для обучения новичков дорабатывается с учетом комментариев, полученных со стороны Всемирного банка.



Положение
ИСИПК(новая2022).план ИСИПК (драфт



перспективный



План работы на
2022 год.pdf

Далее, проведены несколько заседаний технических рабочих групп по следующим вопросам:

- 18 февраля 2022 года состоялось заседание технических рабочих групп: "Дорожная карта" по внедрению системы обеспечения качества официальной статистики в Кыргызской Республике и план основных мероприятий по ее реализации на 2022-2026 годы". В рамках, данной рабочей встречи был презентован проект «Декларации Качества официальной статистики КР», содержание типовой инструкции по подготовке отчета статистических продуктов. По результатам встречи, проект Декларации был одобрен участниками заседания. Протокол прилагается. Согласно протокола ТРГ, на сегодня

подготовлен проект отчета по внешнеэкономической торговле. Данный проект находится на рассмотрении рабочей группы по качеству.



TRG1 18.02.22.pdf

- 25 мая 2022 года была проведена ТРГ по внедрению в систему НСК КР, для повышения квалификации вновь прибывших сотрудников. В рамках данного заседания Институт статистических исследований и повышения квалификации НСК КР предоставил проект ТЗ для создания системы/платформы для обучения новичков "Введение в систему НСК" для улучшения навыков новичков в системе национальной статистики. 21 июня 2022 года ОУП получил комментарии от Всемирного банка по проекту ТЗ для создания системы/платформы для обучения новичков и направил его в ИСИПК. По итогам протокола ТРГ:

- 1) Одобрен проект технического задания к группе консультантов – разработка онлайн-курса «Введение в систему НСК» для повышения квалификации вновь прибывших сотрудников в системе национальной статистики и письменно согласовать его с задействованными управлениями НСК КР;
- 2) Одобрена предложенная структура программы обучающих курсов;
- 3) Одобрены представленные подходы для оценки результатов обучения, внедрить и пилотировать до конца года;
- 4) в рамках исполнения пункта 5 протокола ТРГ, ИСИПК с 13 июля 2022 года провел тренинг по основам статистике для управления Чуйской областной статистики, с продолжительностью 1 месяц по 3 раза в неделю, где приняло участие 16 человек, в рамках.



Протокол
заседания ТРГ (27.06.2022.pdf)



ПРОЕКТ ТЗ для
новичков 28 июня.d

- 22 июня 2022 года состоялось заседание Технической рабочей группы по распространению статистической информации и взаимодействию с пользователями. На данную встречу были приглашены представители ВУЗов, СМИ, Национального Банка КР и Министерства экономики и коммерции КР. Утвержден план работы данной технической рабочей группы на 2022-2023 годы.



Протокол от
22.06.2022.pdf




Утвержденный
план работ ТРГ 2022

2.2. Компонент 4: Улучшение данных НСК

В отчетный период со стороны ОУП НСК КР проведены следующие виды работ:

- В рамках проведения переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики со стороны НСК КР поступил запрос о финансировании тиражирования дополнительных баннеров. После соответствующего одобрения Всемирного банка, ОУП профинансировал тиражирование дополнительных баннеров. за счет средств Проекта.


Также в связи с уходом местного ИТ координатора Проекта был объявлен новый конкурс на данную позицию. 22 февраля 2022 года было опубликовано объявление о вакансии на должность местного ИТ координатора, а 24 марта 2022 года прошло собеседование и по результатам собеседования с тремя кандидатами на вакантную должность отобран Азимбаев Б. 18 апреля 2022 года подписан контракт с Азимбаевым Б. на данную позицию. Местный ИТ координатор уже предоставил 2 отчет по анализу и рекомендации по улучшению не только технического потенциала, но и человеческого потенциала Центра Интеллектуальных данных при НСК КР.



- Также в рамках данного компонента планировалось провести обучение CCNA (Сертифицированный сетевой специалист Cisco) специалистов НСК КР. Согласно объявленному конкурсу НСК КР получил предложения от местных ИТ-компаний, в последствии рассмотренных заявок со стороны конкурсной комиссии было решено провести повторный тендер для проведения данного мероприятия, так как поступившие ценовые котировки превышали запланированный бюджета Проекта по данной статье расходов. 30 марта 2022 года был объявлен повторный конкурс на проведение данного обучения и по результатам повторного конкурса 20 мая 2022 года был подписан контракт с компанией «Грин Номад» для проведения обучения по CCNA для 5 представителей Центра интеллектуальных данных. 30 июня обучение для 5 человек завершено. До конца 2022 года планируется сдать экзамен по CCNA. Однако, необходимо отметить, что только успешно сдавшие экзамен получают сертификат.



- Относительно отбора ИКТ компании 22 апреля 2022 года ОУП отправил отчет по определению короткого списка ИКТ компаний во Всемирный банк, а 27 апреля Всемирный банк предоставил свои комментарии и замечания к отчету. ОУП, совместно с членами тендерной комиссии, отработал все комментарии и предложения Всемирного банка и отправил пересмотренный отчет 7 июня 2022 года. Однако, Всемирный банк 24 июня 2022 года вновь предоставил дополнительные комментарии и замечания к отчету. Члены тендерной комиссией изучили замечания и предложения, полученные от Всемирного банка и 6 июля 2022 года ОУП отправил протокол заседания тендерной комиссии по результатам рассмотрения замечаний и предложений Всемирного банка. - ОУП совместно с отраслевыми отделами НСК КР в апреле-мае месяце 2022 года подготовил предварительные спецификации по пакету TASSMP/G/RFB/C4-2-4 «Закупка оборудования для дистанционного обучения в Институте НСК, офисного оборудования для региональных сотрудников НСК (офисная мебель для улучшения условий труда)» и направил на рассмотрение во Всемирный банк 31 мая 2022 года.



2.3. Компонент 5: Управление Проектом

12 апреля 2022 года в рамках миссии Всемирного банка состоялось расширенное заседание по взаимодействию с Двухсторонним партнером. В рамках данной встречи презентованы процедуры отбора Двухстороннего партнера, механизмы взаимодействия Двухстороннего партнера с НСК КР и Всемирным банком, а также права и обязанности Двухстороннего партнера и НСК КР.

Далее, в отчетный период объявлен конкурс на проведение независимой аудиторской оценки Проекта. Открытие финансовых предложений состоялось 07 февраля 2022 года. Проект контракта на аудит проекта представлен на рассмотрение Всемирного банка 1 марта 2022 года. 10 марта 2022 года ОУП направил выигравшей компании ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» уведомление о присуждении контракта. Аудит статистических компонентов Проекта проведен с 23 мая 2022 года по 30 мая 2022 года. Первоначальный отчет со стороны аудиторской компании был представлен 16 июня 2022 года.



контракт РУС.pdf

16 февраля 2022 года ОУП представил во Всемирный банк дополнения к контрактам специалистов ОУП (специалист по МиО, специалист по выплатам и офис-менеджер) со сроком продления на 1 год.

4 марта 2022 года контракты специалистов подписаны председателем НСК КР.



Дополнение 1
Мониторинг.pdf



Дополнение 1
Офис-менеджер.pdf



Дополнение 1
Уметалиева Г..pdf

Также, в отчетный период старший специалист по закупкам уволился согласно, поданного заявления. На место вакантной должности 15 февраля 2022 года объявлен конкурс со сроком подачи конкурсных документов до 1 марта 2022 года. Всего подали 11 человек. По итогам конкурса 25 апреля 2022 года подписан контракт с Искендеровым К.



Контракт
Искендеров К..pdf

1 июня 2022 объявлен конкурс на специалиста по закупкам со сроком подачи конкурсных документов до 15 июня 2022 года. 6 человек подали на участие в данном конкурсе. По результатам оценки поступивших документов на данную позицию тендерной комиссией отобраны 3 кандидата в короткий список. Однако со стороны Всемирного банка отмечено, что отобранные 3 кандидата недостаточно квалифицированы на данную позицию, в связи, с чем принято решение о проведении повторного конкурса. 22 июля 2022 года объявлен повторный конкурс на данную позицию.

В рамках данного компонента с 6 по 17 июня 2022 года старший закупщик ОУП Искендеров К., зампредела НСК КР - директора Проекта - Жумалиев З. и начальник Чуйского областного управления статистики приняли участие в учебном курсе "Управление международными закупками", который организован в Международном учебном центре Международной организации труда в Турине, Италия.



Отчет по семинару
2022 г_ Турин.docx

Также с 27 по 28 июня 2022 года сотрудники ОУП приняли участие на семинаре по теме «Портфель проектов, финансируемых Всемирным банком: вызовы и решения», организованного Представительством Всемирного Банка в Кыргызской Республике. На данном семинаре со стороны ОУП приняли участие: финансовый менеджер, специалист по выплатам, старший специалист по закупкам и специалист по мониторингу. В рамках данного мероприятия сотрудники ОУП получили знания по проблемным вопросам, исходящих в процессе реализации Проекта, а именно в вопросах закупок, выплат и социальных обязательств.

3. Фидуциарное исполнение

В первом полугодии 2022 г. получено пополнение на специальный счет на сумму израсходованных средств 152 735 долларов США по заявке на снятие средств по гранту, из которых с учетом остатка от первоначального аванса планировалось в течение первого полугодия 2022 г. израсходовать 152 957 долларов США, в т.ч. по компоненту 3 «Институциональное развитие НСК» 13 573 долларов США, из которых 6 355 долларов США для тренинга и 7 218 долларов США для местного юриста), что составляет 8.87% от суммы бюджета 1 полугодия 2022г.; по компоненту 4 «Улучшение данных НСК» - 27 578 долларов США, из которых 2 578 долларов для местного ИТ Координатора и 25 000 долларов для CCNA), что составляет 18.03% от суммы бюджета 1 полугодия 2022 г.; по компоненту 5 «Управление Проектом» - 111 806 долларов США (зарплата, аудит, учеба в г.Турин, ОР) или 73.10% от суммы бюджета 1 полугодия 2022 г.

Фактически за первое полугодие 2022 года были израсходованы денежные средства в размере 85 788 доллара США или 56.09% от суммы бюджета 1 полугодия 2022 г.:

- по компоненту 3 процент исполнения бюджета составил 92.18% от суммы бюджета 1 полугодия 2022г. (12 512 долларов США), в т.ч. для поездки на конференцию статистиков в г.Женева – 5 113 долларов США и 7 399 долларов США – для местного юриста;

- по компоненту 4 процент исполнения бюджета – 3.31% от суммы бюджета 1 полугодия 2022г., в размере 913 долларов США для оплаты местному ИТ Координатору;

- по компоненту 5 процент исполнения бюджета –64.72% от общей суммы бюджета 1 полугодия 2022г., в размере 72 363 долларов США, в т.ч. 37 481 – зарплата сотрудников ОУП, 7 667 долларов США – операционные расходы, 27 215 – учеба г.Турин.

Детальная разбивка по полученным и израсходованным средствам прилагается ниже.



Табл 1.xlsx



Табл 2.xlsx



Табл 3.xlsx



Табл 4.xlsx



Табл 6.xlsx



Табл 5.xlsx

Квартальные отчеты IFR своевременно представлены во Всемирный банк через систему Client Connection: за первый квартал – 5 апреля 2022 года; за второй квартал – 20 июля 2022г.

Таблица 3.1: Исполнение бюджета Проекта (статистические компоненты) на 1 июля 2022г. (в долларах США)

Под-компонент	Мероприятие/статья расхода, вкл. номер Плана закупок	Категория закупок	Всего средств, выделенных Проекту	Бюджет на 2022 г.	Фактические выплаты на 01.07.2022г.	% исполнения к бюджету 2022 г.	Фактически выплачено в течение периода реализации Проекта (с 9 декабря 2020 г. по 30 июня 2022 г.)	Остаток от общей суммы бюджета Проекта на 1 июля 2022 г.	% исполнения к общему бюджету Проекта,	Закупки (ДП или вне ДП)
Компонент 3: Институциональное развитие НСК										
Всего по Комп.3:			4 820 800	795 791	12 512	1.57	22 054	4 798 746	0.46	
	Электронный архив TASSMP/G/RFB/C3-2-2	Товары	250 000	75 000	0	0	0	250 000	0	Вне ДП
	Двустороннее партнерство TASSMP/CS/QCBS/C3-C4/1	Услуги	3 747 200	640 725	0	0	0	3 747 200	0	ДП
	Компания по подготовке подробного проектирования и разработки тендерной документации для закупки программного обеспечения	Услуги	253 000	0	0	0	0	253 000	0	Вне ДП

	TASSMP/CS/QCBS/C3-C4/2и оборудования									
	Местный юрист TASSMP/CS/IC/C3-C4/3-1	Услуги	30 000	7 218	7 399	102.51	10 491	19 509	34.97	Вне ДП
	Улучшение и разработка ПО по управлению человеческими ресурсами TASSMP/CS/CQS/C3-C4/3-3	Услуги	68 000	54 400	0	0	0	68 000	0	Вне ДП
	Тренинги TASSMP/TR/C3-1... TASSMP/TR/C3-7	Обучение	472 600	18 448	5 113	27.71	11 563	461 037	2.45	Вне ДП

Компонент 4: Улучшение данных НСК

Все по омп. 4:			11 803 000	1 984 991	913	0.05	1 858	11 801 142	0.02	
	Оборудование для первичного дата центра модульного типа, колл-центра, сетевое оборудование TASSMP/G/RFB/C4-2-1	Товары	1 641 500	492 499	0	0	0	1 641 500	0	Вне ДП
	Оборудование для вторичного и резервного дата центров, ПО по защите данных и сети, система видеонаблюдения, ПО для хранилища данных; эксплуатация и	Товары	1 515 900	0	0	0	0	1 515 900	0	Вне ДП

	техническое обслуживание TASSMP/G/RFB/C4-2-2									
	Компьютерное оборудование (рабочие станции, ноутбуки, пакет MS Office, и другое сопутствующее компьютерное оборудование) для НСК на центральном, региональном уровне, гиперконвергентное серверное решение TASSMP/G/RFB/C4-2-3	Товары	1 581 500	0	0	0	0	1 581 500	0	Вне ДП
	Оборудование для дистанционного обучения в Институте НСК, офисное оборудование для региональных сотрудников НСК (офисная мебель для улучшения условий труда) TASSMP/G/RFB/C4-2-4	Товары	630 000	189 000	0	0	0	630 000	0	Вне ДП
	Двустороннее партнерство TASSMP/CS/QCBS/C3-C4/1	Услуги	4 795 800	640 725	0	0	0	4 795 800	0	ДП
	Компания по подготовке подробного проектирования и	Услуги	253 000	202 400	0	0	0		0	Вне ДП

	разработки тендерной документации для закупки программного обеспечения и оборудования TASSMP/CS/QCBS/C3-C4/2							253 000		
	ПО для обмена и сбора административных данных, управления качеством статистических данных и улучшения муниципальной статистики TASSMP/CS/QCBS/C3-C4/3	Услуги	863 000	431 500	0	0	0	863 000	0	Вне ДП
	Местный ИТ Координатор TASSMP/CS/IC/C3-C4/3-2	Услуги	65 000	3 867	913	23.61	1 858	63 142	2.86	Вне ДП
	Тренинги TASSMP/TR/C4-8... TASSMP/TR/C4-16	Обучение	457 300	25 000	0	0	0	457 300	0	ДП
Компонент 5: Управление проектом										
Всего по Комп.5:			876 300	162 616	72 363	44.50	181 038	695 262	20.66	
	ПО Бух.учет TASSMP/G/RFQ/C5-1 Контракт был заключен на 7480 долл.США	Товары	9 400				7 480	1 920	79.57	Вне ДП

Мебель, офисное и компьютерное оборудование для ОУП TASSMP/G/RFQ/C5-2 Контракт по мебели был заключен на 6039 долл.США. Контракт по оборудованию был заключен на 13584 долл.США.	Товары	21 800					19 623	2 177	90.01	Вне ДП
Аудит проекта TASSMP/CS/LCS/C5/1	Услуги	150 000	30 000					150 000	0	Вне ДП
Тренинги и учебные визиты для ОУП TASSMP/TR/C5-17	Тренинг	44 000	28 552	27 214	95.32	27 214		16 786	61.85	Вне ДП
Дополнительные затраты по проекту (Персонал ОУП и незакупаемые) KG-NSC-IOC-C5-1... KG-NSC-IOC-C5-7	ОР	651 100	104 064	45 149	43.39	126 722		524 378	19.46	Вне ДП

Кросс Компонент

Двустороннее партнерство TASSMP/CS/QCBS/C3-C4/1	Услуги	8 543 000	1 281 450	0	0	0		8 543 000	0	ДП
Компания по подготовке подробного проектирования и разработки тендерной документации для	Услуги	506 000	202 400	0	0	0		506 000	0	Вне ДП

	закупки программного обеспечения TASSMP/CS/QCBS/C3-C4/2									
	Тренинги TASSMP/TR/C3-1... TASSMP/TR/C3-7 TASSMP/TR/C4-8... TASSMP/TR/C4-16 TASSMP/TR/C5-17	Обучение	973 900	72 000	33 326	44.90	0	38 777	955 123	
Итого :			17 500 100	2 943 398	85 788	2.91	204 950	17 295 150	1.17	

Таблица 3.2. Использование средств Проекта по компонентам с начала вступления в силу Проекта (в долларах США).

Компонент	Общий выделенный бюджет Проекта	Фактически выделенная сумма с начала вступления в силу Проекта	Остаток средств в общем выделенном бюджете Проекта	% исполнения к общему бюджету Проекта
Компонент 3: Институциональное развитие НСК	4 820 800	42 056	4 778 744	0.87
Компонент 4: Улучшение данных НСК	11 803 000	55 573	11 747 427	0.47
Компонент 5: Управление проектом	876 300	235 106	641 194	26.83
Итого:	17 500 100	332 735	17 167 365	1.90

Таблица 3.3. Использование средств Проекта по компонентам за 2022г. (в долларах США).

Компонент	Бюджет на 2022 г.	Фактически выделенная сумма на 2022 г.	Остаток средств в сумме бюджета 2022г. на 01.07.22	% исполнения к сумме бюджета 2022 г. на 01.07.2022 г.
Компонент 3: Институциональное развитие НСК	795 791	19 306	776 485	2.43
Компонент 4: Улучшение данных НСК	1 984 991	25 507	1 959 484	1.28
Компонент 5: Управление проектом	162 616	107 922	54 694	66.37
Итого:	2 943 398	152 735	2 790 663	5.19

Таблица 3.4. Использование средств Проекта по компонентам за первое полугодие 2022 г. (в долларах США).

Компонент	Бюджет 1 полугодия 2022 г.	Фактически использованная сумма в первом полугодии 2022 г.	Остаток средств в сумме бюджета первого полугодия 2022г.	% исполнения к сумме бюджета первого полугодия 2022г.
Компонент 3: Институциональное развитие НСК	13 573	12 512	1 061	92.18
Компонент 4: Улучшение данных НСК	27 578	913	26 665	3.31
Компонент 5: Управление проектом	111 806	72 363	39 443	64.72
Итого:	152 957	85 788	67 169	56.09

Таблица 3.5. Использование средств Проекта по категориям закупок с начала вступления в силу Проекта (в долларах США)

Категория закупок	Общий выделенный бюджет Проекта	Фактически выделенная сумма с начала вступления в силу Проекта	Остаток средств в общем выделенном бюджете Проекта	% исполнения к общему выделенному бюджету
Товары	5 650 100	29 300	5 620 800	0.52
Консультационные услуги	10 225 000	33 496	10 191 504	0.33
Обучение	973 900	64 355	909 545	6.61
Дополнительные затраты по проекту (Персонал ОУП и незакупаемые)	651 100	205 584	445 516	31.57
Итого:	17 500 100	332 735	17 167 365	1.90

Таблица 3. 6. Бюджет проекта МНАСС на 1 полугодие 2022г.
(статистические компоненты)

(в долларах США)


Компонент	Сумма
Компонент 3: Институциональное развитие НСК	13 573
Компонент 4: Улучшение данных НСК	27 578
Компонент 5: Управление проектом	111 806
Итого:	152 957


4. Логическая матрица результатов: Результаты проекта по показателям

4.1. Таблица индикаторов

Цели развития проекта: Повышение эффективности сбора налогов и национальной статистической системы.



Целевые показатели развития проекта (ЦРП)				
Название индикатора	Основание	Промежуточные цели	Фактический (Текущий)	Конечные цели
Повышение эффективности национальной статистической системы				
Повышение общей эффективности: сокращение времени между завершением сбора данных и выпуском ключевых статистических показателей (текст)	90 дней	80 дней	90	66 дней
Дата	15-Июля -2019		1 октября 2021 года	
Комментарии			Ожидается, что данный показатель будет снижен после полномасштабного запуска Проекта.	
Открытость официальной статистики: измеряет охват и открытость данных по 21 категориям данных, используя Реестр открытых данных (ODIN) (текст)	2018/19 оценка 50	52.00	48 (данные за 2020-2021 год)	56.00
Дата	15-Ноября -2019		01/04/ 2022 г.	
Комментарии			Опрос проводился среди 187 стран, где Кыргызстан занял 95-е место. Среди стран Центральной Азии	

			Кыргызстан занимает третье место ¹ .	
Показатели промежуточных результатов по компонентам				
Компонент 3: Институциональное развитие НСК				
Указы, изданные Правительством в целях проведения правовых и нормативных реформ в области статистики (текст)	Никаких указов по официальной статистике не издавалось		2	Не менее 15 указов, изданных Правительством
Дата	15-ноября -2019		18 февраля 2022 и 11 мая 2022	
Комментарии			<p>В отчетный период были подписаны Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении статистической программы на 2022 год" 18 февраля 2022 №79</p> <p>и Указ Президента КР «Совета по статистике» от 11 мая 2022 года.</p> <p style="text-align: center;"> Указ президента от 11 мая 2022.pdf</p>	
Учебные программы в местных	В местных		1	Только в

университетах, включая курсы по официальной статистике и науке о данных	университетах не существует курсов по официальной статистике			одном из университетов есть курс по официальной статистике
Дата	15 Ноября -2019		31 декабря 2021 года	
Комментарии			<p>Согласно собранной информации с 22 ВУЗов в целом проведение предмета «статистика» колеблется от 50 часов до 180 часов.</p>  <p>Информация об уровне подготов ст</p> <p>Данный индикатор по согласованию с ИСИПК, Управлением человеческих ресурсов и правового обеспечения НСК КР предлагается заменить на «Образовательная программа на базе магистерской программы по «Науке о данных и официальной статистике»»</p>	
Гендерное неравенство в численности персонала НСК по гендеру: женщины-руководители высшего звена на областном и районном уровнях (в процентах)	26.00		18%	33.00
Дата	15ноября -2019		01/07/2022	

Комментарии			С учетом того, что к руководящей должности относятся: политические должности, высшие административные, главные административные должности, то к концу 1 полугод 2022 года 59% мужчин –руководителей в системе НСК, женщин - 41%. Гендерное неравенство составляет 18%.	
Гендерное неравенство среди новых сотрудников, нанятых в ходе проекта НСК (текст)	N/A		30%	Вновь набранные сотрудники поддерживают (ведут) менее чем 15-процентное неравенство по полу
Дата	15-ноября -2019		01/07/2022	
Комментарии			За 1 полугод 2022 года нанято 63 человека, из них 23-муж (35%), 40 – жен (65%). Гендерный дисбаланс на сегодня в системе НСК составляет 30% среди вновь нанятых сотрудников	
Компонент 4: Разработка данных НСК				

Показатель статистической эффективности Всемирного банка (текст)	75.5 в 2018 г.		78.6 в 2019	Повышение на 10 баллов
Дата	15-ноября -2019		2019	
Комментарии			https://www.worldbank.org/en/programs/statistical-performance-indicators	
Оцифровка опросов с использованием CAPI, CATI, CAWI - сокращение бумажных анкет и опросов (текст)	Около 25% опросов оцифрованы		3%-CAPI, 97-PAPI.	По меньшей мере 75% опросов оцифрованы.
Дата	15 ноября -2019		05/07/2021	
Комментарии			Вопрос о переводе опросов в CAPI, CATI, CAWI будет решаться совместно с ДП.	
Общая удовлетворенность пользователей данными (в процентах)	38.00		68,9 балл	60.00
Дата	30-октября -2018		1-февраля 2022	
Комментарии			В ноябре месяце 2021 года проведен очередной 6 раунд опроса, который закончился в декабре 2021 года. По результатам опроса в нем приняло участие 22 376 чел, что на 12 986 чел. Меньше чем приняло участие в 5 раунде опроса. Но, при этом	

			удовлетворенность выше на 7,4 балла выше результатов 5 раунда  Результаты опроса 6 раунд.doc	
Время, необходимое для ответа на запросы граждан, полученные через веб-сайт НСК (Дни)	14.00	13.00	14	11.00
Дата	12-Декабря-2019		04/04/2022	
Комментарии			<p>Данный вопрос на сегодня отслеживается со стороны отдела сводных работ и маркетингового отдела Центра интеллектуальных данных НСК КР. Согласно журнала учета поступлений запросов за 1 полугод.2022 года поступило 143 запросов, скорость ответов на эти запросы составляет от 1 дня до 90 дней.</p>  Журнал2022 обращения.xlsx	

4.2. Объяснение тенденций и отклонений

На сегодня рано говорить об отклонениях по индикаторам Проекта, так как Проект не начал работать в полную силу, а именно не наняты Двухсторонний партнер, ИТ компания в функции, которых ложится большой объём задач по модернизации статистической системы. Тем не менее, некоторые виды работ Проект запустил, на сегодня идет разработка ТЗ для модернизации сайта, с целью улучшения показателей ODIN. Создана рабочая группа по улучшению обмена по административным данным.

Тем не менее, на сегодня существует необходимость обучения SPSS сотрудников отдела распространения, так как в их функциях имеется обработка результатов опроса удовлетворенности пользователей. Возможно, их обучение помогло бы быстрее обрабатывать полученные результаты опроса и предоставлять информацию в короткие сроки. Более того из-за отсутствия определенного человека, который бы поддерживал технически сайт, возникают проблемы работы сайта в полном режиме.

4.3. Риски при достижении Целей развития Проекта

Возможно, сложность возникнет при индикаторе «Гендерное неравенство среди новых сотрудников, нанятых в ходе проекта НСК», так как на сегодня в основном на работу в систему НСК КР идут женщины. Тем не менее планируется провести несколько дней открытых дверей в территориальных подразделениях с привлечением студентов ВУЗ, СМИ и представителей других сфер.

В целом говорить о рисках недостижения проектных целей на сегодня рано.

5. Рекомендации

Для того чтобы в последующем обрабатывать самостоятельно полученные результаты опроса для сотрудников отдела распространения желательно провести обучение по SPSS, так как в последующем сотрудникам отдела придется вести данную работу самостоятельно.

Также чтобы увеличить показатели ODIN-необходимо модернизировать сайт, однако даже при модернизации сайта необходимо будет постоянная техническая поддержка сайта со всеми заложенными функциями, так как некоторая часть функционала текущего сайта не работает, к примеру, информация на английском языке - не вся доступна, подписка, обновление показателей и др, то есть необходимо закрепить определенного человека, отвечающего за поддержку сайта.

Необходимо отметить также, что из-за того, что процесс отбора Двухстороннего партнера Проекта по статистическим компонентам занял больше времени, чем изначально предполагалось, возможно, в дальнейшем нужна будет пролонгация сроков реализации статистических компонентов Проекта.

6. План реализации Проекта

Проект Плана реализации Проекта на 2022-2025 годы разработан, одобрен ВБ и утвержден руководством НСК КР. Однако, согласно требованиям ВБ, дополнительно разработан план тренингов до конца 2022 года, который выслан на рассмотрение ВБ.



План взаимодействия.xls



План работы_rev 2022-2025.xlsx

7. Следующие шаги

ОУП планирует провести следующие мероприятия совместно с НСК КР во 3 квартале 2022 г.:

- завершить отбор Двухстороннего партнёра и начать контрактные переговоры;
- приступить к следующим этапам отбора ИКТ компании;- запустить процедуры закупки товаров по пакету TASSMP/G/RFB/C4-2-4 «Закупка оборудования для дистанционного обучения в Институте НСК, офисного оборудования для региональных сотрудников НСК (офисная мебель для улучшения условий труда)»;
- завершить отбор специалиста по закупкам;
- коммуникация и опубликование результатов Проекта, в частности на сайте НСК КР;
- провести обучение для сотрудников центрального аппарата НСК КР по вопросам дальнейшего наращивания потенциала;
- мониторинг и оценка показателей Проекта;
- подготовка ежемесячных отчетов в Министерство финансов и экономики КР;
- представление ежеквартальных отчетов по Проекту и промежуточных финансовых отчетов (IFRs);
- провести заседания ТРГ по компонентам 3 и 4.

8. План экологических и социальных обязательств

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ	СРОКИ	Статус
МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ		
<p>РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: Регулярная подготовка и подача отчетов о мониторинге реализации ПЭСО.</p>	<p>Раз в полугодие в ходе всего периода реализации Проекта (в рамках отчетов о ходе реализации Проекта).</p>	<p>ГНС, НСК будут периодически отслеживаться выполнение данного плана</p>
<p>УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОИСШЕСТВИЯХ И АВАРИЯХ: Незамедлительное уведомление о любых связанных с проектом (или способных на него повлиять) происшествиях или авариях, которые имеют (или могут иметь) неблагоприятные последствия для окружающей среды, местных жителей, общественности или работников. Предоставление подробной информации о происшествии или аварии с указанием мер, которые были незамедлительно предприняты, чтобы устранить последствия (в случае необходимости, добавив информацию, предоставленную любым подрядчиком и надзорным органом).</p>	<p>Как можно быстрее после получения сведений о происшествии или аварии (при первой же удобной возможности, но не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней после возникновения происшествия или аварии).</p>	<p>Такое не имеется на отчетный период</p>
<p>ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОДРЯДЧИКОВ Если в рамках контрактов используется типовая закупочная документация Ассоциации, то подрядчики должны подавать в отделы управления проектом отчеты о мониторинге.</p>	<p>Отчеты подрядчиков в отдел управления проектом – ежеквартально.</p> <p>Отчеты Получателя в Ассоциацию – по соответствующему запросу.</p>	<p>Учтено при отборе подрядчиков . Также при будущих отборах консультационных компаний эти нормы будут учтены и заложены в контракты</p>
ЭСС 1: ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ И ПОСЛЕДСТВИЯМИ		

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ		СРОКИ	Статус
.1	<p>ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА</p> <p>В каждом ведомстве, занимающемся реализацией Проекта, Получатель сформирует по одному отделу управления проектом (ОУП), укомплектованному квалифицированными сотрудниками, которые будут управлять экологическими и социальными рисками.</p> <p>Получатель будет поддерживать работу отделов в течение всего периода реализации Проекта</p>	<p>До даты вступления в силу Проекта</p>	<p>В ОУП на сегодня работают: менеджер, финансовый менеджер, старший специалист по закупкам, специалист по МиО, специалист по выплатам, офис-менеджер/переводчик</p>
.2	<p>ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА</p> <p>Проведение экологической и социальной оценки, позволяющей выявить и оценить экологические и социальные риски и последствия Проекта и предложить соответствующие меры смягчения.</p>	<p>Перед проведением оценки Проекта</p>	<p>Статкомпоненты имеют очень низкий уровень влияния на влияние экологии</p>
.3	<p>СРЕДСТВА И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ</p> <p>В Проектное операционное руководство (ПОР) необходимо включить механизмы и процедуры управления экологическими и социальными рисками, которыми необходимо руководствоваться в ходе реализации Проекта (они должны соответствовать ЭСС1, ЭСС2 и ЭСС10 и отвечать требованиям Ассоциации).</p>	<p>Ожидается, что ПОР, отвечающий требованиям Ассоциации, будет согласован до вступления Проекта в силу. После его утверждения, ПОР реализовываться в течение всего периода реализации Проекта.</p>	<p>Включено</p>

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ		СРОКИ	Статус
4	<p>УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДРЯДЧИКОВ</p> <p>В закупочную документацию, регулирующую отношения с подрядчиками (в части требований, связанных с экологией, социальной средой, здоровьем и безопасностью), необходимо добавить соответствующие аспекты ПЭСО (включая документы и/или планы, связанные с экологическими и социальными вопросами) и Процедуры управления трудовыми ресурсами. После того, как эти аспекты будут добавлены, необходимо следить за тем, чтобы подрядчики соблюдали требования, связанные с экологией, социальной средой, здоровьем и безопасностью, которые предусмотрены в их контрактах.</p>	<p>До подготовки закупочной документации.</p> <p>Контроль за подрядчиками в ходе всего периода реализации Проекта.</p>	Учтено
ЭСС 2: ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И УСЛОВИЯ ТРУДА			
1	<p>ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ</p> <p>Необходимо обновить, принять и реализовать процедуры управления трудовыми ресурсами (ПУТР), которые были разработаны для Проекта.</p>	В ходе всего периода реализации Проекта.	Сделано
2	<p>МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ РАБОТНИКОВ ПРОЕКТА</p> <p>Необходимо создать, поддерживать и реализовать механизм рассмотрения жалоб работников Проекта, который бы соответствовал ПУТР и требованиям ЭСС2.</p>	Механизм рассмотрения жалоб работников Проекта должен начать функционировать до найма работников Проекта и поддерживаться в ходе всего периода реализации Проекта.	Разработано и на постоянном отслеживании со стороны ОУП
ЭСС 3: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ			
е применимо			

9. Статус реализации рекомендаций миссии от октября 2021 года в отношении пяти больших пакетов плана

закупок


Номер	Вид закупок	Метод закупок	Описание	Стоимость (долл. США)	Последние письмо-одобрение Всемирного банка (дата)	Последний выполненный шаг (Дата)	Описание – следующий шаг	Ответственный за выполнение следующего шага	Статус
ASSM P/CS/ QCBS/ C3- C4/1	Консультационные услуги	отбор на основании квалификации консультантов	Двустороннее партнерство	8,54	15 февраля 2022 года	17 февраля 2022 года	Оценка технических предложений	ОУП	Технический оценочный отчет согласно комментариям ВБ был откорректирован и отправлен 08.07.2022 г. на одобрение во ВБ
ASSM G/R B/C4-1	Товары	запрос на подачу тендерных заявок	Оборудование Центра первичных модульных данных, LAN и колл- центра	1,64	18 февраля 2021 года		Подготовка проекта тендерной документации	ОУП	Процесс закупки будет запущен после получения соответствующей спецификации от ИКТ компании по подготовке подробного проектирования и разработки тендерной документации для закупки ПО и оборудования.
ASSM G/R B/C4-3	товары	запрос на подачу тендерных заявок	Рабочие станции, ноутбуки, офисное программное обеспечение и соответствующее	1,58	18 февраля 2021 года	План закупок был одобрен Всемирным	Подготовка проекта тендерной докумен	ОУП	Процесс закупки будет запущен после получения соответствующей спецификации от ИКТ компании по подготовке подробного проектирования и разработки тендерной

			компьютерное оборудование для НСК на центральном, региональном и районном уровнях; гиперконвергентное серверное решение для Центра первичных данных; и пакеты программного обеспечения для анализа данных			банком	тации		документации для закупки ПО и оборудования.
TASSM P/G/R FB/C4-2	товары	запрос на подачу тендерных заявок	Оборудование для Центра вторичных данных и резервного центра данных, программное обеспечение для защиты данных и сетей, оборудование для видеонаблюдения, оборудование для хранилища данных, эксплуатация и техническое	1,51	18 февраля 2021 года	План закупок был одобрен Всемирным банком	Подготовка проекта тендерной документации	ОУП	Процесс закупки будет запущен после получения соответствующей спецификации от ИКТ компании по подготовке подробного проектирования и разработки тендерной документации для закупки ПО и оборудования.

TASSM P/CS/ QCBS/ C3- C4/3	консультационные услуги	отбор на основании квалификации консультантов	обслуживание Программное обеспечение для обмена и сбора административных данных, управления качеством статистических данных и совершенствования муниципальной статистики	0,86	21 октября 2021 года	План закупок был одобрен Всемирным банком	Подготовка проекта технического задания	ОУП	Работа будет начата в скором времени совместно с ИТ специалистами НСК и местным ИТ координатором ВБ в части подготовки технических заданий. Проекты технических заданий будут в дальнейшем согласованы с Двухсторонним партнером и после этого начнется процесс отбора ИТ компаний или индивидуальных разработчиков
--	-------------------------	---	--	------	----------------------	---	---	-----	---

10. Статус мероприятий, отмеченных в Памятной записке в ходе миссии с 5 по 15 апреля 2022 года

№	Действия	Ответственная сторона	Срок исполнения	Примечание
1.	Подать во Всемирный банк отчет об оценке предложения по ДП	НСК/ОРП НСК	9 июня 2022 года (завершено)	Технический оценочный отчет согласно комментариев ВБ был откорректирован и отправлен 08.07.2022 г. на одобрение во ВБ
2.	Создать папку общего пользования, подготовить справочные материалы, необходимые для начального этапа ДП, и загрузить подготовленные материалы в эту папку	НСК/ОРП НСК	20 июня 2022 года	Сделано, размещено на воркинге
3.	Подготовить список приоритетных мероприятий, которые необходимо закончить в течение первого года реализации контракта по ДП	НСК/ОРП НСК	4 июля 2022 года	В процессе
4.	Подать во Всемирный банк список предварительно отобранных IT-компаний для разработки тендерной документации на поставку программного обеспечения и аппаратных средств	НСК/ОРП НСК	28 апреля 2022 года (завершено - 22 апреля 2022 года)	Завершено - 22 апреля 2022 года
5.	Подать технические спецификации для оборудования, связанного с организацией телеконференций, и компьютерного оборудования для обустройства конференц-залов НСК и Института НСК	НСК/ОРП НСК	20 июля 2022 года	Сделано
6.	Провести оценку текущей системы МРЖ	НСК/ОРП НСК и ГНС/ОРП ГНС	31 августа 2022 года	Будет сделано

	и предоставить Всемирному банку подробный отчет о функциональности системы МРЖ и жалобах, связанных с проектом			2022
7.	Обеспечить обучение лиц/отделов, назначенных для рассмотрения жалоб, процедуре рассмотрения жалоб, которая будет разработана	НСК/ОРП НСК и ГНС/ОРП ГНС	15 августа 2022 года	Проведено обучение для управления человеческими ресурсами, а также сектору по правовым вопросам
8.	Принять согласованный со Всемирным банком единый формат отчетности о ходе реализации проекта	НСК/ГНС/Всемирный банк	20 июня 2022 года	Сделано
9.	Завершить определение объема работ, проводимых после переписи, которая пройдет при поддержке проекта TASSM	НСК/ОРП НСК	20 июня 2022 года	В процессе
10	Предоставить обновленные показатели индикаторов результата	НСК/ОРП НСК и ГНС/ОРП ГНС	Ежеквартально	Приложено в отчете
11	Подать во Всемирный банк результаты следующего опроса удовлетворенности пользователей	НСК/ОРП НСК	30 июня 2022 года	В процессе обработки
12	Подать во Всемирный банк обновленный статус реализации мероприятий проекта	ОРП НСК и ОРП ГНС	Еженедельно (раз в две недели)	На периодической основе
13	Подать во Всемирный банк полугодовой отчет о проделанной работе	ОРП НСК и ОРП ГНС	1 августа 2022 года	Сделано
14	Вести регулярный обзор результатов мониторинга прогресса посредством виртуальных встреч	Всемирный банк, НСК и ГНС	Ежемесячно или по мере необходимости	На периодической основе
15	Составить перечень мероприятий проекта, над которыми будет работать Институт НСК	НСК	20 июня 2022 года	 перспективный план ИСИПК (драфт)
16	Доработать план коммуникаций и подать	НСК/ОРП НСК	15 июня 2022 года	Одобен ВБ

	его во Всемирный банк			
17	Подать сводную аудированную финансовую отчетность по проекту за 2021 финансовый год	ОРИП НСК	30 июня 2022 года	Загружен в систему Client connection 24 июня 2022. Отправлен в Министерство финансов КР 4 июля 2022 года