


Утверждаю
Заместитель председателя
Национального статистического
комитета

Кыргызской Республики


З.К. Жумалиев
от 22 апреля 2023г.

Полугодовой отчет за период: 01.07.2022 – 31.12.2022

Наименование проекта: «Модернизация налогового
администрирования и
статистической системы»

Бишкек 2023

Оглавление

1. Краткое описание состояния выполнения проекта и ключевых вопросов за отчетный период	5
1.1. Статус Проекта	5
1.2. Ключевые вопросы	8
1.3. Риски	8
2. Ход реализации проекта	9
2.1. Компонент 3: Институциональное развитие НСК	9
2.2. Компонент 4: Улучшение данных НСК	13
2.3. Компонент 5: Управление Проектом	15
Таблица 3.1: Исполнение бюджета Проекта (статистические компоненты) на 31 декабря 2022г. (в долларах США).....	18
Таблица 3.2. Использование средств Проекта по компонентам с начала вступления в силу Проекта (в долларах США).....	23
Таблица 3.3. Использование средств Проекта по компонентам 2022г. (в долларах США)..	23
Таблица 3.4. Использование средств Проекта по компонентам за II полугодие 2022 г. (в долларах США).....	24
Таблица 3. 5. Использование средств Проекта по категориям закупок с начала вступления в силу Проекта (в долларах США).....	24
Таблица 3. 6. Бюджет проекта МНАСС за II полугодие 2022г. (статистические компоненты)	25
4. Логическая матрица результатов: Результаты проекта по показателям	26
4.1. Таблица индикаторов	26
4.2. Объяснение тенденций и отклонений	34
4.3. Риски при достижении Целей развития Проекта	34
5. Рекомендации	34
6. План реализации Проекта	34
7. Следующие шаги	35
9. Статус реализации рекомендаций миссии от октября 2021 года в отношении пяти больших пакетов плана закупок	40
10. Статус мероприятий, отмеченных в Памятной записке в ходе миссии с 18 по 28 октября 2022 года	43

1. Краткое описание состояния выполнения проекта и ключевых вопросов за отчетный период

1.1. Статус Проекта

В отчетный период проведены следующие работы в рамках третьего компонента:

1. Завершен конкурсный отбор Двухстороннего партнера - Консорциум: GORA Worldwide Consultants GmbH (Германия) и статистическое управление Финляндии (СУФ). 1 сентября 2022 года состоялось вскрытие финансовых предложений, а 26 сентября 2022 г. состоялись контрактные переговоры с Консорциумом GORA Worldwide Consultants GmbH (Германия)/ статистическое управление Финляндии (СУФ). Контракт подписан 18 ноября 2022 года.

2. 23 августа 2022 года НСК КР направил проект Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об официальной статистике» в Жогорку Кенеш (<http://kenesh.kg/ru/draftlaw/606512/show>). 07 декабря 2022 года профильный комитет Жогорку Кенеш КР одобрил законопроект во втором чтении. Принят в третьем чтении 29 декабря 2022 года. Основные изменения, включенные в законопроект имеют отношение к статистическим переписям. В частности, был расширен раздел касательно статистических переписей. В новом законопроекте более подробно расписаны нормы о всех видах статистических переписей, порядке организации и условий их проведения. В предыдущем Законе Кыргызской Республики «Об официальной статистике» содержалась лишь общая норма о переписи. При этом, два предыдущих Закона КР «О переписи населения и жилищного фонда» и «О сельскохозяйственной переписи» были интегрированы в закон Кыргызской Республики «Об официальной статистике» и таким образом признаны утратившими силу в рамках компании по инвентаризации законопроектов, одним из ключевых критериев, которой является то, что: «Закон не вытекает из другого закона и/или не порождает другой закон». Кроме того, в законопроект также были внесены незначительные изменения редакционного характера;

3. С 26 по 28 августа 2022 года проведен ToT с целью подготовки тренеров из состава руководителей среднего звена Центрального аппарата НСК КР для формирования устойчивой системы повышения квалификации сотрудников системы статистики. В данном мероприятии приняло участие 26 человек;

4. НСК подготовил новое техническое задание для местного юриста и 27 сентября 2022 года оно было направлено в ВБ для одобрения. 11 октября 2023 года опубликовано объявление на отбор. 21 октября 2022 года завершился отбор на данную позицию. По результатам оценки НСК КР 2 декабря 2022 года заключил контракт с консультантом Мамытбековым Э.;

5. В начале августа Проект запустил процедуры по отбору специалиста по разработке онлайн-курса. 5 сентября 2022 года завершился отбор на данную позицию и по результатам оценки НСК КР 26 сентября 2022 года заключил контракт с прошедшим кандидатом.

6. 5 сентября 2022 года презентованы результаты опроса удовлетворенности пользователей статистическими данными на заседании Методического Совета НСК КР прошедшего в мае-июне 2022 года. 7 раунд индекса удовлетворенности пользователей статистическими данными составил 69.1%. Далее в октябре-ноябре 2022 года также проведен очередной опрос удовлетворенности пользователей. Результаты будут официально озвучены на очередном заседании Методического Совета НСК КР. (очередное заседание Методического Совета НСК планируется провести в начале февраля 2023 года);

7. С 15 по 23 ноября 2022 года проведен семинар для сотрудников территориальных органов статистики Национального статистического комитета КР (НСК КР) по вопросам применения международных стандартов и методологий в отдельных отраслях статистики. В

сопутствующее компьютерное оборудование) для центрального аппарата и региональных подразделений НСК КР». Дата запуска- 1 декабря 2022 г. Предварительный бюджет данного пакета составляет около 1 млн. долларов США. Тендер будет также проведен на основе процедур международных конкурсных торгов с использованием запроса на подачу конкурсных заявок (ЗПКЗ). На сегодня НСК провел анализ потребностей региональных структур и центрального аппарата в компьютерном оборудовании. В свою очередь со стороны сотрудников ЦИД также были подготовлены технические спецификации. На данный момент готовятся тендерные документы;

- Далее в рамках данного компонента со стороны НСК КР в конце октября 2022 года проведены Дни открытых дверей в два этапа. Первый этап прошел 25 октября 2022 года для представителей ВУЗов (студентов и преподавателей). Второй этап прошел 27 октября 2022 года для партнеров по развитию в отеле Европа.

В рамках 5 компонента проведены следующие мероприятия:

1. 1 июня 2022 объявлен конкурс на специалиста по закупкам. По результатам оценки поступивших документов на данную позицию тендерной комиссией определены 3 кандидата для включения в короткий список. Однако, Всемирный банк, рассмотрев представленные кандидатуры, отметил, что включенные 3 кандидата в короткий список, недостаточно квалифицированы на данную позицию. В связи, с чем было предложено провести повторный конкурс. 22 июля 2022 года объявлен повторный отбор на специалиста по закупкам и по результатам оценки тендерной комиссии отобран кандидат на данную позицию. 17 октября 2022 года заключен контракт с Сагыналиевым У.

2. 1 августа 2022 года ОУП представил во Всемирный банк 6 дополнений к контрактам специалистов ОУП о повышении заработных плат согласно постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики от 12 июля 2022 года №371 со сроком продления на 1 год;

3. 14 октября 2022 г. объявлен конкурс на финансового менеджера со сроком подачи конкурсных документов до 27 октября 2022 года. По результату оценки тендерной комиссии был отобран кандидат на данную позицию. 16 ноября 2022 г. был заключен контракт с Джумаевой С.

4. Подготовлено письменное разъяснение по реализации механизма рассмотрения жалоб в ВБ. Также со всеми сотрудниками ОУП подписан Кодекс поведения

Проведены следующие заседания технических рабочих групп:

1. 16 октября 2022 года и 3 ноября 2022 года проведено заседание в рамках технической рабочей группы «Использование административных данных в статистических целях, статпереписи и региональной статистики» на тему «Разработка и внедрение АИС Санарип Аймак» по разработке дополнительной платформе к официальному сайту Нацстаткома. 16 октября 2022 года в мероприятии приняло участие 18 человек с приглашенными лицами из ГУ «Кадастр», ГП «Гипрозем». 3 ноября 2022 года приняло участие 17 человек;

2. 2 ноября 2022 года на тему «Заседание технической рабочей группы по теме распространение статинформации и взаимодействие с пользователями». В рамках данного заседания презентованы результаты опроса по удовлетворенности пользователей, прошедшего в мае-июне 2022 года. В данном заседании приняли участие 25 человек (представители общественности, ВУЗа, а также других государственных органов);

3. 7 декабря 2022 года проведено заседание технической рабочей группы «Улучшение статистической инфраструктуры, содействие информационному обмену посредством «Түндүк» по вопросам повышения качества административных данных по естественному и миграционному движению населения, передаваемых посредством СМЭВ

открытость данных по 21 категориям данных, используя Реестр открытых данных до 56 пунктов (на сегодня 48)», так как данный показатель невозможно улучшить без полной модернизации сайта и соответствующих, прилегающих платформ и с учетом того, что оценка данного показателя проводится 1 раз в два года.

2. Ход реализации проекта

2.1. Компонент 3: Институциональное развитие НСК

В рамках данного компонента проведены следующие мероприятия:

- Завершен конкурсный отбор Двухстороннего партнера - Консорциум: GOPA Worldwide Consultants GmbH (Германия) и статистическое управление Финляндии (СУФ). 1 сентября 2022 года состоялось вскрытие финансовых предложений, а 26 сентября 2022 г. состоялись контрактные переговоры с Консорциумом GOPA Worldwide Consultants GmbH (Германия)/ статистическое управление Финляндии (СУФ). Контракт подписан 18 ноября 2022 года. Согласно графику выплат, Консорциуму был выплачен аванс в объеме 5% от общей суммы контракта в размере 337 тыс. долларов США и выплачены соответствующими местные налоги в размере 82 тыс. долларов США. Первая ознакомительная миссия Менеджера Консорциума Маргариты Роор состоялась с 5 по 9 декабря 2022 года. В рамках данной миссии был проведен анализ текущего состояния дел с целью разработки плана мероприятий в рамках исполнения контракта. Кроме того, 7 декабря 2022 г. проведен семинар по взаимодействию с Двухсторонним партнёром с представителями всех областных территориальных управлений, а также заведующими отраслевых отделов центрального аппарата НСК КР. Первоначальный отчет Двухстороннего партнера ожидается получить в начале февраля 2023 года.

- В соответствии с Методологией проведения инвентаризации законодательства Кыргызской Республики, утвержденной приказом Министерства юстиции Кыргызской Республики от 15 апреля 2021 года №57, одним из критериев оценки является: «Закон не вытекает из другого закона и/или не порождает другой закон». В связи с чем, законы КР «О переписи населения и жилищного фонда» и «О сельскохозяйственной переписи» были включены в перечень законов, рекомендованных к признанию утратившими силу. С учетом изложенного разработан законопроект «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об официальной статистике» при непосредственном участии местного юриста Проекта А. Сарбагышова. В законопроекте отражены необходимые нормы обо всех видах переписи, порядок организации и условия их проведения. При этом, соответственно, два вышеуказанных Закона КР «О переписи населения и жилищного фонда» и «О сельскохозяйственной переписи» подлежат признанию утратившими силу в рамках инвентаризации. 23 августа 2022 года НСК КР направил проект Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об официальной статистике» в Жогорку Кенеш (<http://kenesh.kg/ru/draft/law/606512/show>). 07-12-2022 года профильный комитет Жогорку Кенеш КР одобрил законопроект во втором чтении. Принят в третьем чтении 29 декабря 2022 года.



Закон КР Об
официальной статисти

- 26-27 августа 2022 года в Иссык-Кульской области Институтом статистических исследований и повышения квалификации (ИСИПК) был проведен семинар по вопросам обучения тренеров



Контракт
Есеналиева Б..pdf



Отчет по онлайн
курсу ИСИПК.pdf

- Далее НСК КР подготовил новое техническое задание для местного юриста и 27 сентября 2022 года ОУП НСК КР отправил во Всемирный банк пересмотренное техническое задание для нового местного юриста через STEP. 11 октября 2022 было опубликовано объявление на отбор. 21 октября 2022 года завершился отбор на данную позицию и по результатам оценки ОУП НСК КР 2 декабря 2022 заключил контракт с консультантом Мамытбековым Э.;



Пересмотренное
ТЗ юрист RUS.docx

- Также в отчетный период со стороны ОУП и НСК КР проведена работа по Индексу статистической эффективности (Индекс) ВБ, который также является целевым направлением Проекта и ODIN. Всем начальникам отделов центрального аппарата были предоставлены результаты Индекса за 2021. По результатам рассмотрения и получения комментариев со стороны соответствующих отделов, оценщикам Индекса адресовано письмо о принятии во внимание комментариев со стороны НСК КР при последующей оценке. В части ODIN внесены изменения в части публикации и представления информации в некоторые показатели на сайте НСК КР;

- Далее в отчетный период заместитель председателя НСК КР Б. Шокенов и менеджер ОУП О. Ибраев приняли участие в выездном обучении с 14 по 16 сентября 2022 года в г. Баткен, организованном для ответственных секретарей ОМСУ по новым функционалам модулей по АИС «Санарип Аймак». Расходы, связанные с участием вышеуказанных лиц в данном обучении, были покрыты за счет средств Проекта. Семинар был организован совместно НСК КР и Государственным агентством по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров КР. Во время обучения участники смогли совместно с тренерами провести практические занятия по работе с АИС «Санарип Аймак», задать определенные вопросы тренерам, обсудить имеющиеся сложности как с точки зрения технической составляющей, так и методологической. Кроме того, участники обучения смогли высказать свои предложения по улучшению работы АИС «Санарип Аймак», устранению имеющихся технических и методологических проблем. Организаторы обучения и тренеры в свою очередь записали все пожелания и предложения участников для дальнейшего рассмотрения и обсуждения в рамках работы межведомственной рабочей группы. В свою очередь, для развития муниципальной статистики в рамках Проекта руководством НСК КР рассматривается вопрос о возможной закупке соответствующего аппаратного обеспечения для органов местного самоуправления, которое позволило бы улучшить качество и полноту сведений АИС «Санарип Аймак». В частности, речь идет о закупке планшетов, которые могли бы быть использованы сотрудниками ОМСУ для сбора и актуализации сведений АИС «Санарип Аймак». Решение по данному вопросу будет принято после разработки мобильной версии АИС «Санарип Аймак» ГП «Инфоком»



отчет по семинарам
ответ.секр. ОМСУ 2

2.2. Компонент 4: Улучшение данных НСК

По данному компоненту проведена следующая работа:

- Запущен процесс отбора ИКТ компании по подготовке детального проектирования и разработке тендерной документации для программного и аппаратного обеспечения. Поступило 9 выражений заинтересованности от заинтересованных ИКТ компаний. По результатам предварительного изучения выражений заинтересованности тендерная комиссия НСК КР отобрала 4 ИКТ компании для включения в короткий список, который затем одобрен ВБ. 9 сентября 2022 года состоялось вскрытие технических предложений от нижеуказанных ИКТ компаний, которые были включены в короткий список:

- КОНСОРЦИУМа «Novian Technologies UAB & Norway registers development AS»;
- Компания «KPMG Tax and Advisory LLC»;
- КОНСОРЦИУМа «Softline & GIS Pro».

По результатам оценки технических предложений тендерная комиссия подготовила отчет, который был направлен в ВБ 26 октября 2022 года. Получены комментарии со стороны ВБ к техническому отчету и 14 декабря 2022 года отправлен пересмотренный технический отчет согласно комментариев на одобрение. 23 декабря 2022 года получено одобрение на пересмотренный оценочный отчет технических предложений. 9 января 2023 года после вскрытия финансовых предложений тендерной комиссией подписан комбинированный оценочный отчет. Оценочный отчет отправлен 12 января 2023 г в ВБ. 23 января 2023 года получено одобрение на комбинированный отчет. На данный момент идут контрактные переговоры.

- Начат процесс закупки оборудования для дистанционного обучения в НСК, отдельного офисного оборудования и мебели для центрального аппарата и региональных структур. Дата запуска: 27 сентября 2022 г. Загружен в систему STEP документ «Запрос на подачу Конкурсных заявок» 28 сентября 2022 г. Объявление опубликовано через систему STEP и в газете «Слово Кыргызстана». Конечная дата подачи заявки 28 октября 2022 г. Тендер проводится на основе процедур международных конкурсных торгов с использованием запроса на подачу конкурсных заявок (ЗПКЗ). Общий бюджет пакета составляет около 800 тыс. долларов США.

- По результатам оценки были заключены 4 контракта по 4 Лотам с разными компаниями, такие как:

- ЛОТ №1 (Компьютеры) ОсОО «КБМ» - дата заключения контракта 19 декабря 2022 года;
- ЛОТ №2 (Оборудование видео-конференцсвязи) ОсОО «Greenlight» - дата заключения контракта 19 декабря 2022 года;
- ЛОТ №3 (Офисное оборудование) Консорциумом ОсОО «Асман Групп» и ОсОО «Жыргал Мебель» - дата заключения контракта 21 декабря 2022 года;
- ЛОТ №4 (Планшеты) ОсОО «Inter Alliance» - дата заключения контракта 28 декабря 2022 года.

- Начат процесс подготовки закупочных документов для следующего пакета «Компьютерное и офисное оборудование (рабочие станции, ноутбуки, принтера, пакеты MS Office и другое сопутствующее компьютерное оборудование) для центрального аппарата и региональных подразделений НСК КР». Дата запуска- 1 декабря 2022 г. Предварительный бюджет данного пакета составляет около 1 млн. долларов США. Тендер будет также проведен на основе процедур международных конкурсных торгов с использованием запроса на подачу конкурсных

- 3 ноября 2022 года состоялось заседание ТРГ «Использование административных данных в статистических целях, статпереписи и региональной статистики» на тему «Обсуждение по дополнительной платформы "Санарип Аймак". В данном мероприятии приняли участие представители ГУ «Кадастр». В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы: рассмотрение проекта ТЗ на «Санарип Аймак», наличие базовых и интерактивных карт в республике, определение перечня данных на картах различных государственных органов и презентация АИС «ГИСАР». В мероприятии приняло участие 17 человек. Ожидается подписание соглашений по взаимодействию с ГУ «Кадастр» и ГП «Гипрозем».



Протокол ТРГ от
03.11.2022.pdf

- 7 декабря 2022 года проведено заседание технической рабочей группы «Улучшение статистической инфраструктуры, содействие информационному обмену посредством «Түндүк» по вопросам повышения качества административных данных по естественному и миграционному движению населения, передаваемых посредством СМЭВ «Түндүк». В данном мероприятии приняли участие представители ГРС, Министерства здравоохранения КР, ГУ «Кадастр», ЦИД-всего 20 человек. В рамках данного заседания были выявлены ошибки допущенные при вводе данных со стороны территориальных подразделений ГРС в полях (причины смертности, количество детей). Также обсуждались вопросы присоединения кода СОАТЕ к населенным пунктам, у которых их не было. По результатам данной встречи принято решение: 1) Нацстаткому совместно со специалистами и программистами Центра интеллектуальных данных доработать вопрос о правильном кодировании населенных пунктов в базах данных, рассмотреть возможность использования локальных кодов для обозначения АТЕ, не входящих в ГК СОАТЕ; 2) Специалистам ДРНАГС и Нацстаткома провести работу по корректировкам первичных баз данных с целью восполнения отсутствующих в них сведений за прошедшие месяцы 2022г.; 3) Специалистам Центра электронного здравоохранения при Министерстве здравоохранения КР, ГП «Инфоком» и ДРНАГС продолжить работу по устранению препятствий для интеграции систем, по проверке качества заполнения данных в подведомственных информационных системах для выявления неполадок при получении электронных медицинских свидетельств.



Протокол от
07.12.2022.pdf

2.3. Компонент 5: Управление Проектом

В рамках данного компонента со стороны ОУП НСК КР были выполнены следующие виды работ:

- 1 июня 2022 года объявлен конкурс на специалиста по закупкам ОУП НСК КР со сроком подачи конкурсных документов до 15 июня 2022 года. 22 июля 2022 года объявлен повторный конкурс на данную позицию, в связи с низкой квалификацией ранее поданных кандидатур. 3 октября 2022 года получено одобрение на отобранного кандидата со стороны тендерной комиссии для заключения контракта. 17 октября 2022 года заключен контракт с Сагыналиевым У.



Контракт
Сагыналиев У..pdf

- по компоненту 3 процент исполнения бюджета составил 56.90% или 445 099,10 долларов США, в т.ч. местного юриста - 7,399.43 долларов США и для местного тренинга 18 036,26 долларов США, двустороннего партнера -419 663,41

- по компоненту 4 процент исполнения бюджета – 1.42% или 27 788,73 долларов США, в для местного ИТ Координатора – 913 долларов США, для семинара CCNA – 26 875,73 долларов США.

- по компоненту 5 процент исполнения бюджета – 125,6% или 63 833,69 долларов США, в т.ч. 23 973,50 долларов США - зарплата сотрудников ОУП; 7,961.80 долларов США – операционные расходы; 27,446.39 долларов США – учеба г.Турин; 4,452 долларов США – аудит.

Детальная разбивка по полученным и израсходованным средствам прилагается ниже.



Табл 1.xlsx



Табл 2.xlsx



Табл 3.xlsx



Табл 4.xlsx



Табл 6.xlsx



Табл 5.xlsx

	C4/2и оборудования									
	Местный юрист TASSMP/CS/IC/C3-C4/3-1	Услу ги	30 000	7 218	7 399	102.51	10 491	19 509	34.97	Вне ДП
	Улучшение и разработка ПО по управлению человеческими ресурсами TASSMP/CS/CQS/C3-C4/3- 3	Услу ги	68 000	54 400	17 968	33.1	17 968	50 032	26.4	Вне ДП
	Тренинги TASSMP/TR/C3-1... TASSMP/TR/C3-7	Обуч ение	472 600	18 448	12 581	68.20	19 031	453 569	95.9	Вне ДП

Компонент 4: Улучшение данных НСК

сего омп.			11 803 000	1 984 991	28 702	1.45	29 647	11 773 353	0.25	
	Оборудование для первичного дата центра модульного типа, колл- центра, сетевое оборудование TASSMP/G/RFB/C4-2-1	Това ры	1 641 500	492 499	0	0	0	1 641 500	0	Вне ДП
	Оборудование для вторичного и резервного дата центров, ПО по защите данных и сети, система видеонаблюдения, ПО для хранилища данных; эксплуатация и техническое	Това ры	1 515 900	0	0	0	0	1 515 900	0	Вне ДП

	ПО для обмена и сбора административных данных, управления качеством статистических данных и улучшения муниципальной статистики TASSMP/CS/QCBS/C3-C4/3	Услуги	863 000	431 500	0	0	0	863 000 863 000	0	Вне ДП
	Местный ИТ Координатор TASSMP/CS/IC/C3-C4/3-2	Услуги	65 000	3 867	913	23.61	1 858	63 142	2.86	Вне ДП
	Тренинги TASSMP/TR/C4-8... TASSMP/TR/C4-16	Обучение	457 300	25 000	27 789	111.1	27 789	429 511	6.08	ДП
Компонент 5: Управление проектом										
Всего Комп.5			876 300	162 616	136 196	83.7	244 872	631 428	27.9	
	ПО Бух.учет TASSMP/G/RFQ/C5-1 Контракт завершен.	Товары	9 400				7 480	1 920	79.57	Вне ДП
	Мебель, офисное и компьютерное оборудование для ОУП TASSMP/G/RFQ/C5-2 Контракт завершен.	Товары	21 800				19 623	2 177	90.01	Вне ДП
	Аудит проекта TASSMP/CS/LCS/C5/1	Услуги	150 000	30 000	4 452	14.84	4 452	145 548	2.97	Вне ДП
	Тренинги и учебные визиты для ОУП TASSMP/TR/C5-17	Тренинг	44 000	28 552	27 446	96.13	27 446	16 554	62.38	Вне ДП

Таблица 3.2. Использование средств Проекта по компонентам с начала вступления в силу Проекта (в долларах США).

Компонент	Общий выделенный бюджет Проекта	Фактически выделенная сумма с начала вступления в силу Проекта	Остаток средств в общем выделенном бюджете Проекта	% исполнения к общему бюджету Проекта
Компонент 3: Институциональное развитие НСК	4 820 800	569 132	4 251 668	11.81
Компонент 4: Улучшение данных НСК	11 803 000	54 574	11 748 426	0.46
Компонент 5: Управление проектом	876 300	261 395	614 905	29.83
Итого:	17 500 100	885 101	16 614 999	5.06


Таблица 3.3. Использование средств Проекта по компонентам 2022г. (в долларах США)

Компонент	Бюджет на 2022 г.	Фактически выделенная сумма 2022г.	Остаток средств в сумме бюджета на 01.01.23	% исполнения к сумме бюджета на 01.01.2023 г.
Компонент 3: Институциональное развитие НСК	795 791	437 630	358 161	54.99
Компонент 4: Улучшение данных НСК	1 984 991	6 523	1 978 468	0.33
Компонент 5: Управление проектом	162 616	32 500	130 116	19.99

проекту (Персонал ОУП и незакупаемые)	651 100	186 000	465 100	28.57
Итого:	17 500 100	885 101	16 614 999	5.06

**Таблица 3. 6. Бюджет проекта МНАСС за II полугодие 2022г.
(статистические компоненты)
(в долларах США)**

Компонент	Сумма
Компонент 3: Институциональное развитие НСК	782 218,00
Компонент 4: Улучшение данных НСК	1 957 413.00
Компонент 5: Управление проектом	50 810.00
Итого:	2 790 441,00

			Центральной Азии Кыргызстан занимает третье место ¹ .	
Показатели промежуточных результатов по компонентам				
Компонент 3: Институциональное развитие НСК				
Указы, изданные Правительством в целях проведения правовых и нормативных реформ в области статистики (текст)	Никаких указов по официальной статистике не издавалось		3	Не менее 15 указов, изданных Правительством
Дата	15-ноября -2019		18 февраля 2022, 11 мая 2022, 7 октября 2022	
Комментарии			<p>В отчетный период были подписаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении статистической программы на 2022 год" 18 февраля 2022 №79; - Указ Президента КР «Совета по статистике» от 11 мая 2022 года. <p style="text-align: center;"> Указ президента от 11 мая 2022.pdf</p>	



Информация об
уровне подготов ст'

Данный индикатор
по согласованию с
ИСИПК, Управлением
человеческих ресурсов и
правового обеспечения
НСК КР предлагается
заменить на
«Образовательная
программа на базе
магистерской программы
по «Науке о данных и
официальной статистике»
Так как:

Изучив предыдущий
опыт, который показал,
что специальность
статистика во
многих ВУЗах на
бакалаврских программах
закрылась, либо имела
очень малый спрос, было
предложено разработать
магистерскую программу.
На магистратуру
поступают уже осознано и
подготовленные
специалисты, что
немаловажно для
учебных курсов в сфере

				(ведут) менее чем 15-процентное неравенство по полу
Дата	15-ноября -2019		9 января 2023 года	
Комментарии			За отчетный период нанято 77 человек, из них 34 муж (44%) и 43 жен (56%). При этом 12% составляет гендерное неравенство среди новых сотрудников	
Компонент 4: Разработка данных НСК				
Показатель статистической эффективности Всемирного банка (текст)	75.5 в 2018 г.		78.6 в 2021	Повышение на 10 баллов
Дата	15-ноября -2019		9 января 2023 года	
Комментарии			https://www.worldbank.org/en/programs/statistical-performance-indicators Результаты 2021 года отправлены начальникам управлений и отделов НСК КР. По результатам рассмотрения результатов индекса со стороны НСК КР подготовлен перечень	

4.2. Объяснение тенденций и отклонений

На сегодня имеются отклонения по следующему индикатору «Гендерное неравенство в численности персонала НСК по гендеру: женщины-руководители высшего звена на областном и районном уровнях» в сторону уменьшения с 26% до 18%. Необходимо отметить, что кадровый вопрос найма государственных служащих осуществляется согласно законодательству КР.

В связи, с чем Проекту тяжело воздействовать на достижение данного индикатора. В свою очередь, со стороны ОУП предприняты все соответствующие меры по разъяснению данного индикатора руководству НСК. Тем не менее, в рамках законодательства КР по конкурсу проходит тот участник, который набрал больше баллов независимо от пола.

4.3. Риски при достижении Целей развития Проекта

Возможно, с некоторыми мероприятиями Проекта, связанные с целями развития, к примеру «Показатель статистической эффективности Всемирного банка –увеличение показателя с 75.4 на 10 пунктов к концу завершения Проекта». Так как данный индекс высчитывается не только с показателей, опубликованных на официальном сайте НСК КР, но и также с других источников международных организаций и государственных органов КР, в связи с тем, что НСК КР не сможет принудить опубликовать статистические данные на сайте вышеуказанных организаций. Более того, улучшение показателя по «Открытость официальной статистики: измеряет охват и открытость данных по 21 категориям данных, используя Реестр открытых данных до 56 пунктов (на сегодня 48)» невозможно без полной модернизации сайта и соответствующих, прилегающих платформ.

5. Рекомендации

Из-за того, что процесс отбора Двухстороннего партнера Проекта по статистическим компонентам занял больше времени, чем изначально предполагалось, возможно, в дальнейшем нужна будет пролонгация сроков реализации статистических компонентов Проекта. Более того, необходимо внести изменения в План закупок и заложить деньги на полную модернизацию сайта с целью улучшения распространения статистической информации, согласно международных форматов. В части «Показатель статистической эффективности Всемирного банка –увеличение показателя с 75.4 на 10 пунктов к концу завершения Проекта» возможно здесь стоит уменьшить целевой показатель, так как данный показатель оценивается не только той информацией, размещенной на официальном сайте НСК КР, но и других государственных органов и международных организаций.

6. План реализации Проекта

Проект Плана реализации Проекта на 2022-2025 годы разработан, одобрен ВБ и утвержден руководством НСК КР. Однако, согласно требованиям ВБ, дополнительно разработан план тренингов до конца 2022 года, который выслан на рассмотрение ВБ.



План работы.xlsx




План взаимодействия.xlsx

7. Следующие шаги

ОУП НСК КР планирует провести следующие мероприятия:

- совместно с Двусторонним Партнером активно приступить к реализации статистических компонентов проекта, в частности, начнется работа по следующим направлениям:
 - оказание помощи НСК КР в переходе на электронную отчетность;
 - оказание помощи НСК КР в использовании данных ГНС и других госорганов и оптимизация объемов собираемой статинформации за счет использования админданных и иных источников данных;
 - приведение в соответствие с международными стандартами методологических основ в отраслях статистики, осуществление перехода на СНС-2008.
- запустить работу с икт компанией по подготовке подробного проектирования и разработки тендерной документации для закупки программного обеспечения, и оборудования. ключевые задачи, которые стоят перед икт компанией:
 - оценка текущего состояния дата центра (серверной инфраструктуры);
 - дизайн нового дата центра и центра резервного копирования/архивирования данных;
 - дизайн сетевой инфраструктуры, программного обеспечения/устройств для безопасности данных и сетей;
 - подробная спецификация для всего нового оборудования (аппаратных средств).
- обеспечить поставку товаров по пакету «закупка оборудования для дистанционного обучения в институте НСК КР, офисного оборудования для региональных сотрудников НСК КР и офисная мебель для центрального аппарата, ИСИПК и региональных структур НСК КР»;
- запуск тендера по пакету «закупка рабочих станций, офисных программных обеспечений, multifunctional устройств и другого сопутствующего компьютерного оборудования для НСК КР на центральном, региональном и районном уровне» в общем бюджете около 1 млн долларов США;
- проведение очередного заседания совета по статистике, а также координационной встречи партнеров по развитию НСК КР;
- работы по организации семинаров и учебных визитов, включенных в график проведения учебных семинаров и учебных визитов на 2023 год;
- мониторинг и оценка показателей проекта, механизма рассмотрения жалоб;
- подготовка ежемесячных отчетов в Министерство финансов КР, Министерство экономики и коммерции КР;
- представление ежеквартальных отчетов по проекту и промежуточных финансовых отчетов (IFRs);
- проведение заседаний ТРГ по компонентам 3 и 4.

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ	СРОКИ	Статус	
ЭСС 1: ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ И ПОСЛЕДСТВИЯМИ			
D.	<p>ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА</p> <p>В каждом ведомстве, занимающемся реализацией Проекта, Получатель сформирует по одному отделу управления проектом (ОУП), укомплектованному квалифицированными сотрудниками, которые будут управлять экологическими и социальными рисками.</p> <p>Получатель будет поддерживать работу отделов в течение всего периода реализации Проекта</p>	<p>До даты вступления в силу Проекта</p>	<p>В ОУП на сегодня работают: менеджер, финансовый менеджер, старший специалист по закупкам, специалист по МиО, специалист по выплатам, офис-менеджер/переводчик</p>
E.	<p>ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА</p> <p>Проведение экологической и социальной оценки, позволяющей выявить и оценить экологические и социальные риски и последствия Проекта и предложить соответствующие меры смягчения.</p>	<p>Перед проведением оценки Проекта</p>	<p>Статкомпоненты имеют очень низкий уровень влияния на влияние экологии</p>

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ		СРОКИ	Статус
Н.	<p>ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ</p> <p>Необходимо обновить, принять и реализовать процедуры управления трудовыми ресурсами (ПУТР), которые были разработаны для Проекта.</p>	В ходе всего периода реализации Проекта.	Сделано
Д.	<p>МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ РАБОТНИКОВ ПРОЕКТА</p> <p>Необходимо создать, поддерживать и реализовать механизм рассмотрения жалоб работников Проекта, который бы соответствовал ПУТР и требованиям ЭСС2.</p>	Механизм рассмотрения жалоб работников Проекта должен начать функционировать до найма работников Проекта и поддерживаться в ходе всего периода реализации Проекта.	<p>Разработано и на постоянном отслеживании со стороны ОУП</p> <p> Приказ по МРЖ.pdf</p>

ЭСС 3: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ Не применимо

			оборудование для видеонаблюдения , оборудование для хранилища данных, эксплуатация и техническое обслуживание						
ASSM /CS/ CBS/ 3- 4/3	консультационные услуги	отбор на основании квалификации консультантов	Программное обеспечение для обмена и сбора административных данных, управления качеством статистических данных и совершенствования муниципальной статистики	0,86	21 октября 2021 года	План закупок был одобрен Всемирным банком	Подготовка проекта технического задания	ОУП	Запуск данного пакета планируется 01.07.2023

10. Статус мероприятий, отмеченных в Памятной записке в ходе миссии с 18 по 28 октября 2022 года

№	Действия	Ответственная сторона	Срок исполнения	Примечание
1.	Предоставление проекта технического задания по пакету TASSMP/G/RFB/C3-2-2 (электронное архивирование) на рассмотрение Всемирного банка	НСК/ОРП НСК	25 декабря 2022 года	Возможен пересмотр данного пакета
2.	Подписание контракта по пакету TASSMP/G/RFB/C4-2-4 (Система дистанционного обучения для Института статистических исследований и повышения квалификации при НСК, офисное и компьютерное оборудование для сотрудников НСК на местном уровне)	НСК/ОРП НСК	31 января 2023 года (завершено)	Процесс отбора завершен. 4 Контракта были подписаны в декабре 2022 г.
3.	Подготовка технического оценочного отчета по пакету TASSMP/CS/QCBS/C3-C4/2	НСК/ОРП НСК	1 ноября 2022 года (завершено)	Технический оценочный отчет отправлен 26 октября 2022 г.
4.	Принятие решения касательно изменений, вносимых в пакет TASSMP/G/RFB/C4-2-3 (рабочие станции, ноутбуки, офисное программное обеспечение для НСК на центральном, областном и районном уровнях, гиперконвергентное серверное решение для основного центра обработки данных и пакеты программного	НСК/ОРП НСК	25 декабря 2022 года (завершено)	Решение относительно данного пакета отправлено 6 декабря 2022 года