

План мероприятий по построению системы мониторинга ЦУР

	№	Задачи	Мероприятия/ действия	Ожидаемый результат	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Комментарии
I этап	1	Институционализация показателей ЦУР	1) Создание рабочих групп в каждом министерстве и ведомстве с обязательным участием представителей НСК 2) Консультации по целям и задачам ЦУР	Рабочая группа Знания по целям, задачам и показателям ЦУР План мероприятий	Март 2017г.	Министерства и ведомства совместно с НСК КР и МЭ совместно с донорами	
	2	Инвентаризация показателей ЦУР	3) проведение инвентаризации наличия глобальных показателей во министерствах и ведомствах 4) разработка национальных показателей аналогов для мониторинга задач ЦУР	Выявление наличия показателей в стране Выявление потребностей в наличии новых данных Выявление потребностей в наращивании потенциала	Март-апрель 2017	НСК (свод) и все министерства и ведомства	
	3	Разработка результатов инвентаризации показателей	Матрица подведения итогов	Отчет	Апрель- май 2017	НСК совместно с министерствами и ведомствами	
	4	Поддержка министерств и ведомств по адаптации методологий по показателям ЦУР	Консультации со стороны НСК для министерств и ведомств	Знания по показателям ЦУР Разработка показателей ЦУР	В течение 2017г	НСК совместно с министерствами и ведомствами	Совместно с донорами

	№	Задачи	Мероприятия/ действия	Ожидаемый результат	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Комментарии
II этап	5	Увязка существующих показателей с разработанными стратегическими целями и задачами (Концепция 2030 и НСУР2)					
	6	Создание национальной системы мониторинга ЦУР	Построение национальной системы мониторинга ЦУР		2017-2018гг	НСК совместно с министерствами и ведомствами	Совместно с донорами